

HOTĂRÂREA nr. 84/2021

privind ajustarea prețului contractului de execuție lucrări nr. 27 din 02.07.2020 pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare Scuar Trandafirilor, respectiv Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna”

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 04 noi. 2021, analizând Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre inițiate de primarul orașului Baraolt privind ajustarea prețului Contractului de lucrări nr. 27/02.07.2020, încheiat între orașul Baraolt și SC Zoldut SRL pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare Scuar Trandafirilor respectiv Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna”,

văzând Raportul de specialitate al arhitectului șef, Avizul comisiei de specialitate nr. 1, precum și Avizul de legalitate al secretarului general al orașului Baraolt, având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local Baraolt nr. 39/ 13.08.2018 privind aprobarea Proiectului de investiții cu titlul ”Înființare și dotare Scuar Trandafirilor, respectiv Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna”, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/23.08.2018,

luând în considerare adresa S.C. Zoldut SRL nr. 280/14.09.2021, înregistrată la Registratura generală a Primăriei orașului Baraolt sub nr. 5548/14.09.2021,

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea prețului Contractului de lucrări nr. 27/02.07.2020, încheiat între orașul Baraolt, în calitate de autoritate contractantă și ZOLDUT SRL, leaderul Asocierii ZOLDUT SRL – VIADUCT SRL, în calitate de executant pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare Scuar Trandafirilor respectiv Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform Actului adițional nr. 1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr. 27/02.07.2020, cuprins în Anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă indicatorii economici actualizați pentru ajustarea valorii materialelor la obiectivul de investiții „Înființare și dotare Scuar Trandafirilor respectiv Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna”, conform Tabelului centralizator cuprins în Anexa nr. 2.

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului Baraolt și Biroul dezvoltare locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
Consilier SZAKACS LÁSZLÓ




Contrasemnează,
Secretar general al orașului Baraolt
Dombi Reka Hilda

Baraolt, 04 noiembrie 2021

109

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
ORAȘUL BARAOLT
PRIMĂRIA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 81 / 2021



525100 Baraolt, str. Libertății nr. 2, jud. Covasna
Tel./fax: 0040-267-377507; 0040-267-377919, e-mail: primaria@primariabaraolt.ro

**Act adițional nr. 1/01.10.2021.
la CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI nr. 27/02.07.2020.**

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (11) și (12), precum și ale art. 7 alin. (3) din OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (9) din OG 15/2021, coroborate cu cele ale art. 221 alin. (1) litera e) din Legea 98/2016, în baza prevederilor art. 22.1 din Contractul de lucrări,

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ORAȘUL BARAOLT

adresă sediu 525100 Baraolt, str. Libertății nr. 2., județul Covasna, România, cod fiscal 4404788, reprezentat prin **BENEDEK HUSZÁR János**, primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și
ZOLDUT SRL,

leaderul Asocierii **ZOLDUT SRL – VIADUCT SRL,**

cu sediul în Racoșul de Sus nr. 151, județul Covasna, telefon/fax 0267/379.145, număr de înmatriculare J14/52/2005, cod fiscal RO 17186880, cont RO26 TREZ 2565 069X XX00 6370 deschis la Trezoreria Orașului Baraolt, reprezentată prin **RÁCZ Julianna**, funcția administrator, în calitate de executant, pe de altă parte,

au convenit cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu privire la ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 16/26.08.2019. privind realizarea investiției "**Înființare și dotare Scur Trandafirilor respective Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna**", prin modificarea art. 5. și 28 al Contractului, astfel:

Art. I.

Art. 5 al Contractului se va modifica și va avea următorul conținut:

"5. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. *Prețul ajustat al contractului în urma aplicării prevederilor OG 15/2021 este de 6.352.550,85 lei, la care se adaugă 1.490.104,52 lei TVA, valoarea totală fiind de 7.842.655,37 lei,, care se compune din următoarele sume:*

5.2 *Restul rămas de executat la data încheierii prezentului actului adițional, ajustat în conformitate cu prevederile OG 15/2021 și Ordin 1336/2021, determinat cantitativ, este de 6.352.550,85 lei, la care se adaugă 1.490.104,52 lei TVA, valoarea totală fiind de 7.842.655,37 lei, conform notei justificative cuprins în Anexa nr. 1. care face parte integrantă din prezentul act adițional."*

parte.

Anexe:

1., Anexa nr. 1. cuprinzând Nota justificativă pentru modificarea contractului de lucrări

Achizitor,

Prestator,

ORAȘUL BARAOLT

ZOLDUT SRL

BENEDEK-HUSZÁR János, primar
.....

RÁCZ Juliánna, administrator
.....

Vizat juridic
VÁGÁSI András

Vizat CFPP
PÁL Ilona

Vizat arhitect șef
LÁSZLÓ Sándor

NOTA JUSTIFICATIVĂ

privind modificarea contractului de lucrări nr. 27/02.07.2020.,
aferește investiției "**Înființare și dotare Scuar Trandafirilor respective Millenium, orașul Baraolt,
județul Covasna**"

Contract de finanțare: 3905/18.03.2019.

Pentru realizarea lucrărilor aferente investiției "**Înființare și dotare Scuar Trandafirilor
respectiv Millenium, orașul Baraolt, județul Covasna**" a fost încheiat contractul de execuție nr.
27/02.07.2020. între Orasul Baraolt și ZOLDUT SRL, cu valoarea de **7.059.000,81 lei inclusiv TVA.**

În data de 31 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța
Guvernului nr. 15/2021 *privind reglementarea unor măsuri fiscale*, prin care se aprobă ajustarea
prețului contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, indiferent de durata de
execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț.

De asemenea prin Ordinul 1336/21.09.2021 a fost aprobat metodologia privind punerea în
aplicare a ordonanței guvernului nr. 15/2021 pentru contractele sectoriale de lucrări finanțate din
Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Contractantul ZOLD UT SRL a transmis adresa nr. 280/14.09.2021, înregistrată la Orașul Baraolt
sub nr. 5548/14.09.2021, în termenul de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, prin care
solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent
la data intrării în vigoare a ordonanței, pentru contractul mai sus menționat, prin utilizarea formulei și
a celorlalte prevederi din ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contract în termenul și cu
conținutul prevăzut la art. 2, alin. (12) al acesteia.

Potrivit art. 2, alin. (12) din ordonanță, actele adiționale se încheie în termen de cel mult 15 zile
de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (10) și prevăd, în mod obligatoriu, *restul rămas de
executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric*, stabilit pe baza
centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări
realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de
șantier, *ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale*, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al
lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin.
(3), *formula prevăzută la art. 2 alin. (6)*, care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului
rămas de executat, *coeficientul prevăzut la art. 2 alin. (7)*, care se utilizează în cadrul formulei.

Potrivit art. 5 al ordonanței "...autoritățile de management responsabile pentru
managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea
Europeană vor proceda, după caz, la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a
prezentei ordonanțe....".

Conform metodologiei aprobate prin Ordinul 1336/21.09.2021 formula de calcul utilizată
pentru ajustarea prețului contractului prin ajustarea doar a cheltuielilor aferente materialelor este: $An = av + m * Mn/Mo$.

Până la data prezentei pentru această investiție nu au fost decontate sume privind lucrările
executate.

OBIECTIV

Beneficiar
Proiectant
Executant

Orasul Baraolt
S.C. Projekt M S.R.L.
S.C. ZOLDUT S.R.L.

Serviciu de proiectare , executie lucrari si furnizare dotari in cadrul proiectului Infintare si dotare scuar Trandafirilor si Millenium, oras Baraolt, judetul Covasna

Anexa nr. 2 la
Actul adițional.

Tabel centralizator pentru ajustare materiale conform OG15


Nr. Cap./ Subcap. Deviz general	Denumire capitolelor de cheltuieli	OFERTA	NCS - la OFERTA	NR - la OFERTA	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoarea Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoarea ajustare materiale conform OG15	Rest de realizat
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10=9*Ar. + 9	11=8-10
2	CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii									
2.1	[0001.5] Bransamente	25,067.29	0.00	0.00	25,067.29	0.00	25,067.29	10,068.23	2,668.36	27,735.65
2.1.1	[0001.5.1] Bransament canalizare scuar Trandafirilor	25,067.29	0.00	0.00	25,067.29	0.00	25,067.29	10,068.23	2,668.36	27,735.65
2.1.2	[0001.5.2] Bransament apa scuar Trandafirilor	7,864.54	0.00	0.00	7,864.54	0.00	7,864.54	1,488.40	394.47	8,259.01
2.1.3	[0001.5.3] Bransament Canalizare scuar Millenium	8,848.30	0.00	0.00	8,848.30	0.00	8,848.30	3,556.96	942.69	9,790.99
2.1.4	[0001.5.4] Bransament apa scuar Millenium	2,742.25	0.00	0.00	2,742.25	0.00	2,742.25	940.15	249.17	2,991.42
4.1	Constructii si instalatii	5,612.20	0.00	0.00	5,612.20	0.00	5,612.20	4,082.72	1,082.03	6,694.23
4.1.1	[0001.1] Infintare si dotare scuar trandafirilor	4,716,480.02	0.00	0.00	4,716,480.02	0.00	4,716,480.02	2,414,364.48	639,872.55	5,356,352.57
4.1.1.1	[0001.1.1] Infintare scuar trandafirilor	2,155,935.56	0.00	0.00	2,155,935.56	0.00	2,155,935.56	1,078,867.99	285,929.49	2,441,865.05
4.1.1.2	[0001.1.2] Zid de sprijini h=0.5M si Variabil	669,830.65	0.00	0.00	669,830.65	0.00	669,830.65	317,603.14	84,173.51	754,004.16
4.1.1.3	[0001.1.3] Gard si portita metalica h=1,00M	374,842.43	0.00	0.00	374,842.43	0.00	374,842.43	187,250.83	49,626.59	424,469.02
4.1.1.4	[0001.1.4] Trepte si scari	22,866.42	0.00	0.00	22,866.42	0.00	22,866.42	8,328.33	2,207.24	25,073.66
4.1.1.5	[0001.1.5] Imprejurire din plasa bordurata h=1.5m	51,591.98	0.00	0.00	51,591.98	0.00	51,591.98	37,274.68	9,878.81	61,470.79
4.1.1.6	[0001.1.6] Terasamente patforma,ziduri	8,647.33	0.00	0.00	8,647.33	0.00	8,647.33	5,130.00	1,359.59	10,006.92
4.1.1.7	[0001.1.7] Platforma teren de joaca	58,666.64	0.00	0.00	58,666.64	0.00	58,666.64	0.00	0.00	58,666.64
4.1.1.8	[0001.1.8] Montare banci (14 buc)	22,370.05	0.00	0.00	22,370.05	0.00	22,370.05	11,042.45	2,926.55	25,296.60
4.1.1.9	[0001.1.9] Montare pompi si arbusiti	2,342.17	0.00	0.00	2,342.17	0.00	2,342.17	566.68	150.19	2,492.36
4.1.1.10	[0001.1.10] Stetia pompare	122,159.91	0.00	0.00	122,159.91	0.00	122,159.91	74,875.60	19,844.08	142,003.99
4.1.1.11	[0001.1.11] Montare bazin 40 mc	30,476.75	0.00	0.00	30,476.75	0.00	30,476.75	10,621.13	2,814.89	33,291.64
4.1.1.12	[0001.1.12] Retele exterioare alimentare cu apa	3,433.90	0.00	0.00	3,433.90	0.00	3,433.90	623.36	165.21	3,599.11
4.1.1.13	[0001.1.13] Irigatie	34,106.82	0.00	0.00	34,106.82	0.00	34,106.82	12,992.99	3,443.50	37,550.32
4.1.1.14	[0001.1.14] Retele electrice incinta	236,241.64	0.00	0.00	236,241.64	0.00	236,241.64	115,257.94	30,546.50	266,788.14
4.1.1.15	[0001.1.15] Retea electrica curenti slabi CCTV	203,537.53	0.00	0.00	203,537.53	0.00	203,537.53	116,540.84	30,886.51	234,424.04
4.1.1.16	[0001.1.16] Instalatii electrice camin irigatie	54,060.87	0.00	0.00	54,060.87	0.00	54,060.87	18,697.90	4,955.45	59,016.32
4.1.1.17	[0001.1.17] Retele electrice	4,289.06	0.00	0.00	4,289.06	0.00	4,289.06	2,052.68	544.02	4,833.08
4.1.2	[0001.2] Infintare si dotare scuar Millenium	256,471.41	0.00	0.00	256,471.41	0.00	256,471.41	160,009.44	42,406.87	298,878.28
4.1.2.1	[0001.2.1] Infintare scuar millenium	1,917,010.67	0.00	0.00	1,917,010.67	0.00	1,917,010.67	995,417.61	263,812.86	2,180,823.53
4.1.2.2	[0001.2.2] Zid de sprijini h=0.5M si Variabil	833,704.55	0.00	0.00	833,704.55	0.00	833,704.55	435,597.67	115,445.28	949,149.83
4.1.2.3	[0001.2.3] Gard si portita metalica h=1,00M	228,416.24	0.00	0.00	228,416.24	0.00	228,416.24	119,632.89	31,705.98	260,122.22
4.1.2.4	[0001.2.4] Terasamente zid, platforma	20,660.91	0.00	0.00	20,660.91	0.00	20,660.91	9,141.69	2,422.80	23,083.71
		22,481.81	0.00	0.00	22,481.81	0.00	22,481.81	0.00	0.00	22,481.81

4.1.2.5	[0001.2.5] Platforma teren de joaca	20,339.48	0.00	0.00	20,339.48	0.00	20,339.48	12,274.10	3,252.97	23,592.45
4.1.2.6	[0001.2.6] Montare wc public-prefabricat	5,257.71	0.00	0.00	5,257.71	0.00	5,257.71	2,395.77	634.94	5,892.65
4.1.2.7	[0001.2.7] Montare banci (26 buc)	4,314.10	0.00	0.00	4,314.10	0.00	4,314.10	1,052.40	278.91	4,593.01
4.1.2.8	[0001.2.8] Montare pompi si arbusti	80,658.53	0.00	0.00	80,658.53	0.00	80,658.53	53,138.54	14,083.16	94,741.69
4.1.2.9	[0001.2.9] montare iespezi din piatra	3,227.74	0.00	0.00	3,227.74	0.00	3,227.74	1,814.35	480.85	3,708.59
4.1.2.10	[0001.2.10] Montare bazin 40 mc	3,174.22	0.00	0.00	3,174.22	0.00	3,174.22	398.54	105.62	3,279.84
4.1.2.11	[0001.2.11] Statia pompare	51,087.04	0.00	0.00	51,087.04	0.00	51,087.04	17,177.04	4,552.38	55,639.42
4.1.2.12	[0001.2.12] Retele exterioare alimentare cu apa	32,559.68	0.00	0.00	32,559.68	0.00	32,559.68	12,496.86	3,312.01	35,871.69
4.1.2.13	[0001.2.13] Canalizare menajera	31,882.79	0.00	0.00	31,882.79	0.00	31,882.79	12,388.54	3,283.30	35,166.09
4.1.2.14	[0001.2.14] Irigatie	240,897.84	0.00	0.00	240,897.84	0.00	240,897.84	114,390.79	30,316.68	271,214.52
4.1.2.15	[0001.2.15] Fantana arteziana - Instalatii hidraulice	68,637.38	0.00	0.00	68,637.38	0.00	68,637.38	52,648.64	13,953.33	82,590.71
4.1.2.16	[0001.2.16] Retea electrica curenti slabi CCTV	63,457.65	0.00	0.00	63,457.65	0.00	63,457.65	29,681.08	7,866.30	71,323.95
4.1.2.17	[0001.2.17] Retele electrice	202,314.29	0.00	0.00	202,314.29	0.00	202,314.29	119,088.90	31,561.81	233,876.10
4.1.2.18	[0001.2.18] Instalatii electrice camin irigatie + fantana arteziana	3,938.71	0.00	0.00	3,938.71	0.00	3,938.71	2,099.81	556.51	4,495.22
4.1.3	[0001.3] Strada Keseru Mozes	643,533.79	0.00	0.00	643,533.79	0.00	643,533.79	340,078.88	90,130.19	733,663.98
4.1.3.1	[0001.3.1] Terramente strada	103,083.27	0.00	0.00	103,083.27	0.00	103,083.27	0.00	0.00	103,083.27
4.1.3.2	[0001.3.2] Carosabil strada	225,215.74	0.00	0.00	225,215.74	0.00	225,215.74	166,940.00	44,243.66	269,459.40
4.1.3.3	[0001.3.3] Trotuar strada	56,146.88	0.00	0.00	56,146.88	0.00	56,146.88	42,886.19	11,366.01	67,512.89
4.1.3.4	[0001.3.4] Alte lucrari strada	57,515.20	0.00	0.00	57,515.20	0.00	57,515.20	38,827.25	10,290.28	67,805.48
4.1.3.5	[0001.3.5] Canalizare menajera	114,697.07	0.00	0.00	114,697.07	0.00	114,697.07	47,236.28	12,518.90	127,215.97
4.1.3.6	[0001.3.6] Retele electrice drum acces	86,875.63	0.00	0.00	86,875.63	0.00	86,875.63	44,189.16	11,711.33	98,586.96
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	72,915.10	0.00	0.00	72,915.10	0.00	72,915.10	60,342.46	15,992.40	88,907.50
5.1.1.1	[0001.4] Organizare de santier	72,915.10	0.00	0.00	72,915.10	0.00	72,915.10	60,342.46	15,992.40	88,907.50
5.1.1.1.1	[0001.4.1] organizare de santier milenium	36,795.76	0.00	0.00	36,795.76	0.00	36,795.76	30,521.23	8,088.96	44,884.72
5.1.1.1.2	[0001.4.2] organizare de santier trandafirilor	36,119.34	0.00	0.00	36,119.34	0.00	36,119.34	29,821.23	7,903.44	44,022.78
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	266,881.00	0.00	0.00	266,881.00	0.00	266,881.00	0.00	0.00	266,881.00
4.3.1	[0001.1] Infiintare si dotare scuar trandafirilor	91,671.00	0.00	0.00	91,671.00	0.00	91,671.00	0.00	0.00	91,671.00
4.3.1.1	[0001.1.1] Irigatie	75,725.00	0.00	0.00	75,725.00	0.00	75,725.00	0.00	0.00	75,725.00
4.3.1.2	[0001.1.2] Retea electrica curenti slabi CCTV	15,946.00	0.00	0.00	15,946.00	0.00	15,946.00	0.00	0.00	15,946.00
4.3.2	[0001.2] Infiintare si dotare scuar Milenium	175,210.00	0.00	0.00	175,210.00	0.00	175,210.00	0.00	0.00	175,210.00
4.3.2.1	[0001.2.1] Irigatie	74,105.00	0.00	0.00	74,105.00	0.00	74,105.00	0.00	0.00	74,105.00
4.3.2.2	[0001.2.2] Fantana arteziana-Instalatii hidraulice	54,915.00	0.00	0.00	54,915.00	0.00	54,915.00	0.00	0.00	54,915.00
4.3.2.3	[0001.2.3] Retea electrica curenti slabi CCTV	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
4.3.2.4	[0001.2.4] Retele electrice	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00
4.3.2.5	[0001.2.5] Instalatii electrice camin irigatie + fantana arteziana [1]	18,920.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	18,920.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj									
4.4	si echipamente de transport									
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	[0001.1] Infiintare si dotare scuar trandafirilor	767,970.00	0.00	0.00	767,970.00	0.00	767,970.00	0.00	0.00	767,970.00
4.5.1.1	[0001.1.1] Scuar trandafirilor dotari	250,549.00	0.00	0.00	250,549.00	0.00	250,549.00	0.00	0.00	250,549.00
4.5.1.2	[0001.1.2] Dotari joc de copii-scuar trandafirilor	200,499.00	0.00	0.00	200,499.00	0.00	200,499.00	0.00	0.00	200,499.00
4.5.2	[0001.2] Infiintare si dotare scuar Milenium	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00
4.5.2.1	[0001.2.1] Dotari joc de copii-scuar milenium	517,421.00	0.00	0.00	517,421.00	0.00	517,421.00	0.00	0.00	517,421.00
4.5.2.2	[0001.2.2] Scuar milenium dotari	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00
4.6	Active necorporale	467,371.00	0.00	0.00	467,371.00	0.00	467,371.00	0.00	0.00	467,371.00
	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Procurare

5.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		5,849,313.41	0.00	0.00	5,849,313.41	0.00	0.00	0.00	5,849,313.41	2,484,775.17	658,533.31
TVA 19%		1,111,369.52	0.00	0.00	1,111,369.52	0.00	0.00	0.00	1,111,369.52	472,107.25	125,121.33
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		6,960,682.93	0.00	0.00	6,960,682.93	0.00	0.00	0.00	6,960,682.93	2,956,882.42	783,654.64
											7,744,337.57
											0.00

Executant:




Beneficiar:





Adoptat la MCL nr. 04 / 2021.



OBIECTIV

Serviciu de proiectare, execuție lucrări și furnizare dotări în cadrul proiectului 'Infinitare și dotare scuar Trandafirilor și Milenium, oraș Braşov, judeţul Govăna'.

Beneficiar
Proiectant
Executant

Oraş Braşov
S.C. ProjeKt M S.R.L.
S.C. ZOLDUT S.R.L.

Tabel centralizator pentru ajustare materiale conform OG15

Nr. Cap./ subcap. Deviz general	Denumire capitolelor de cheltuieli	OFERTA	NCS - la OFERTA	NR - la OFERTA	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrar)	Rest fizic de executat la data intrării în vigoare a OG15 (se ataşează F3)	Valoare Materiale incluse în F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG15	Rest de realizat
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8 = 6-7	9	10=9*An. 9	11=8+10
2	CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie									
2.1	[0001.5] Bransamente	25,067.29	0.00	0.00	25,067.29	0.00	25,067.29	10,068.23	2,668.36	27,735.65
2.1.1	[0001.5.1] Bransament canalizare scuar Trandafirilor	25,067.29	0.00	0.00	25,067.29	0.00	25,067.29	10,068.23	2,668.36	27,735.65
2.1.2	[0001.5.2] Bransament apa scuar Trandafirilor	7,864.54	0.00	0.00	7,864.54	0.00	7,864.54	1,488.40	394.47	8,259.01
2.1.3	[0001.5.3] Bransament Canalizare scuar Milenium	8,848.30	0.00	0.00	8,848.30	0.00	8,848.30	3,556.96	942.69	9,790.99
2.1.4	[0001.5.4] Bransament apa scuar Milenium	2,742.25	0.00	0.00	2,742.25	0.00	2,742.25	940.15	249.17	2,991.42
4.1	Constructii si instalatii	5,612.20	0.00	0.00	5,612.20	0.00	5,612.20	4,082.72	1,082.03	6,694.23
4.1.1	[0001.1] Infintare si dotare scuar trandafirilor	4,716,480.02	0.00	0.00	4,716,480.02	0.00	4,716,480.02	2,414,364.48	639,872.55	5,356,352.57
4.1.1.1	[0001.1.1] Infintare scuar trandafirilor	2,155,935.56	0.00	0.00	2,155,935.56	0.00	2,155,935.56	1,078,867.99	285,929.49	2,441,865.05
4.1.1.2	[0001.1.2] Zid de sprijini h=0.5M si Variabil	669,830.65	0.00	0.00	669,830.65	0.00	669,830.65	317,603.14	84,173.51	754,004.16
4.1.1.3	[0001.1.3] Gard si portita metalica h=1,00M	374,842.43	0.00	0.00	374,842.43	0.00	374,842.43	187,250.83	49,626.59	424,469.02
4.1.1.4	[0001.1.4] Trepte si scari	22,866.42	0.00	0.00	22,866.42	0.00	22,866.42	8,328.33	2,207.24	25,073.66
4.1.1.5	[0001.1.5] Imprejmuire din plasa bordurata h=1.5m	51,591.98	0.00	0.00	51,591.98	0.00	51,591.98	37,274.68	9,878.81	61,470.79
4.1.1.6	[0001.1.6] Terasamente patforma,ziduri	8,647.33	0.00	0.00	8,647.33	0.00	8,647.33	5,130.00	1,359.59	10,006.92
4.1.1.7	[0001.1.7] Platforma teren de joaca	58,666.64	0.00	0.00	58,666.64	0.00	58,666.64	0.00	0.00	58,666.64
4.1.1.8	[0001.1.8] Montare banci (14 buc)	22,370.05	0.00	0.00	22,370.05	0.00	22,370.05	11,042.45	2,926.55	25,296.60
4.1.1.9	[0001.1.9] Montare pompi si arbusiti	2,342.17	0.00	0.00	2,342.17	0.00	2,342.17	566.68	150.19	2,492.36
4.1.1.10	[0001.1.10] Statia pompare	122,159.91	0.00	0.00	122,159.91	0.00	122,159.91	74,875.60	19,844.08	142,003.99
4.1.1.11	[0001.1.11] Montare bazin 40 mc	30,476.75	0.00	0.00	30,476.75	0.00	30,476.75	10,621.13	2,814.89	33,291.64
4.1.1.12	[0001.1.12] Retele exterioare alimentare cu apa	3,433.90	0.00	0.00	3,433.90	0.00	3,433.90	623.36	165.21	3,599.11
4.1.1.13	[0001.1.13] Irigatie	34,106.82	0.00	0.00	34,106.82	0.00	34,106.82	12,992.99	3,443.50	37,550.32
4.1.1.14	[0001.1.14] Retele electrice incinta	236,241.64	0.00	0.00	236,241.64	0.00	236,241.64	115,257.94	30,546.50	266,788.14
4.1.1.15	[0001.1.15] Retea electrica curenti slabi CCTV	203,537.53	0.00	0.00	203,537.53	0.00	203,537.53	116,540.84	30,886.51	234,424.04
4.1.1.16	[0001.1.16] Instalatii electrice camin irigatie	54,060.87	0.00	0.00	54,060.87	0.00	54,060.87	18,697.90	4,955.45	59,016.32
4.1.1.17	[0001.1.17] Retele electrice	4,289.06	0.00	0.00	4,289.06	0.00	4,289.06	2,052.68	544.02	4,833.08
4.1.2	[0001.2] Infintare si dotare scuar Milenium	256,471.41	0.00	0.00	256,471.41	0.00	256,471.41	160,009.44	42,406.87	298,878.28
4.1.2.1	[0001.2.1] Infintare scuar milenium	1,917,010.67	0.00	0.00	1,917,010.67	0.00	1,917,010.67	995,417.61	263,812.86	2,180,823.53
4.1.2.2	[0001.2.2] Zid de sprijini h=0.5M si Variabil	833,704.55	0.00	0.00	833,704.55	0.00	833,704.55	435,597.67	115,445.28	949,149.83
4.1.2.3	[0001.2.3] Gard si portita metalica h=1,00M	228,416.24	0.00	0.00	228,416.24	0.00	228,416.24	119,632.89	31,705.98	260,122.22
4.1.2.4	[0001.2.4] Terasamente zid, platforma	20,660.91	0.00	0.00	20,660.91	0.00	20,660.91	9,141.69	2,422.80	23,083.71
		22,481.81	0.00	0.00	22,481.81	0.00	22,481.81	0.00	0.00	22,481.81

6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		5,849,313.41	0.00	0.00	5,849,313.41	0.00	5,849,313.41	0.00	5,849,313.41	2,484,775.17	658,533.31	6,507,846.72
TVA 19%		1,111,369.52	0.00	0.00	1,111,369.52	0.00	1,111,369.52	0.00	1,111,369.52	472,407.25	125,121.33	1,236,490.85
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		6,960,682.93	0.00	0.00	6,960,682.93	0.00	6,960,682.93	0.00	6,960,682.93	2,956,882.42	783,654.64	7,744,337.57

Executant:

Beneficiar:

